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UMOWA nr ……./2024/ZDW (wzór) 

 
zawarta w dniu …………………………r. w Krakowie pomiędzy: 
 
1. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 

stanowiącym jednostkę budżetową i jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, działającym w imieniu i na rzecz Województwa Małopolskiego 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 
 

2. ………………………………………………………… 
NIP: .................................., REGON: ............................... 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą  

  

zwanych łącznie Stronami 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-34/24 przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP), 
zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. Modernizacja 
odcinków dróg wojewódzkich zwanego dalej zamówieniem. 

2. Przedmiot umowy stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację odcinków  
dróg wojewódzkich nr 967, 969, 966, 981, 975, 968, 794, 773, 961 i 956 – w podziale na zakres 
podstawowy zamówienia i zakres opcjonalny zamówienia oraz wewnętrznie uporządkowanych  
(ujętych) w ramach Zadań nr 1 – 18. Niniejsze zamówienie całościowo stanowi jedną inwestycję /  
projekt, który uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania z programu Rządowy Fundusz 
POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego projekt ten ma być realizowany. 
Przedmiot umowy obejmuje: 

1) w ramach zakresu podstawowego zamówienia – wykonanie robót budowlanych obejmujących 
modernizację odcinków dróg wojewódzkich nr 967, 969, 966, 981, 975, 968, 794, 773, 961  
i 956 ujętych w ramach następujących trzynastu (13) zadań (Zadania nr 1 – 13): 

a) Zadanie nr 1: modernizacja DW 967 Gierczyce – Łapczyca  
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 967 Gierczyce – Łapczyca (odc. 170 km 1+200 – km 1+841 /  
długość 641 m). 
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, zjazdów  
i chodnika, remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe  
i porządkowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
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b) Zadanie nr 2: modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem  
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Krościenko nad Dunajcem (odc. 095 km 1+700 –  
km 2+700 / długość 1000 m).   
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, zjazdów, 
chodników i zatok, remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe 
i porządkowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
c) Zadanie nr 3: modernizacja DW 966 Leszczyna – Muchówka   

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 966 Leszczyna – Muchówka (odc. 185 km 0+872 – km 2+272 /  
długość 1400 m). 
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy i zjazdów, remont 
istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe i porządkowe, montaż 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
d) Zadanie nr 4: modernizacja DW 981 w m. Grybów    

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Grybów (odc. 080 km 1+030 – km 2+170 / długość 1140 m). 
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, zjazdów  
i chodników, remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe  
i porządkowe, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
e) Zadanie nr 5: modernizacja DW 975 Bujne – Bartkowa Posadowa   

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 975 Bujne – Bartkowa Posadowa (odc. 250 km 1+250 – km 2+270 / 
długość 1020 m).   
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy i zjazdów, remont 
istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe i porządkowe, montaż 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
f) Zadanie nr 6: modernizacja DW 975 Bieśnik – Borowa    

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinków 
drogi wojewódzkiej nr 975 Bieśnik – Borowa (odc. 230 km 2+875 – km 3+060 / długość  
185 m i odc. 230 km 4+245 – km 4+683 / długość 438 m).   
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy i zjazdów, remont 
istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
g) Zadanie nr 7: modernizacja DW 981 na terenie gminy Krynica-Zdrój     

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 981 na terenie gminy Krynica-Zdrój (odc. 150 km 0+050 –  
km 1+520 / długość 1470 m). 
Zadanie obejmuje: 
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 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  
i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy i zjazdów, remont 
istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe i porządkowe, wykonanie 
i montaż tablicy informacyjnej, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
h) Zadanie nr 8: modernizacja DW 968 w m. Kamienica    

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinków 
drogi wojewódzkiej nr 968 w m. Kamienica (odc. 070 km 0+360 – km 1+620 i km 2+620 – 
km 2+860 / długość łączna 1500 m).   
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, zjazdów, 
chodników i zatok, remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe 
i porządkowe, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
i) Zadanie nr 9: modernizacja DW 794 w m. Wielmoża  

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinków 
drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Wielmoża (odc. 140 km 1+500 – km 1+700 / długość  
200 m, odc. 150 km 0+225 – km 1+530 / długość 1305 m, odc. 150 km 1+750 – km 2+000 / 
długość 250 m, odc. 150 km 3+000 – km 3+900 / długość 900 m, odc. 140 km 1+700 –  
odc. 150 km 0+225 / długość 258 m, odc. 150 km 1+530 – km 1+750 / długość 220 m 
i odc. 150 km 3+900 – km 4+220 / długość 320 m; łączna długość 3453 m).  
Zadanie obejmuje: 

 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  
i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, zjazdów 
i chodnika, remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe  
i porządkowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wyznaczenie i montaż punktu 
referencyjnego, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
j) Zadanie nr 10: modernizacja DW 773 Skała – Iwanowice  

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 773 Skała – Iwanowice (odc. 100 km 1+808 – odc. 110 km 1+988 / 
długość 2000 m). 
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy i zjazdów,  
remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe i porządkowe, 
wyznaczenie i montaż punktu referencyjnego, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
k) Zadanie nr 11: modernizacja DW 961 Poronin – Bukowina Tatrzańska     

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 961 Poronin – Bukowina Tatrzańska (odc. 015 km 6+025 – 
km 7+530 / długość 1505 m).   
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, remont 
istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
l) Zadanie nr 12: modernizacja DW 956 w m. Budzów  

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 956 w m. Budzów (odc. 110 km 3+145 – km 3+820 / długość 675 m). 
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, zjazdów  
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i chodników, remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe  
i porządkowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
m) Zadanie nr 13: modernizacja DW 794 w m. Zielonki  

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinków 
drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Zielonki (odc. 220 km 0+000 – km 0+860, odc. 230  
km 0+000 – km 0+064 i odc. 240 km 0+000 – km 0+475 / długość łączna 1399 m).   
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, zjazdów  
i chodników, remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe  
i porządkowe, wyznaczenie i montaż punktu referencyjnego, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
2) w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego 

zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy) – wykonanie robót  
budowlanych obejmujących modernizację odcinków dróg wojewódzkich nr 967, 966, 981 i 773 
ujętych w ramach następujących pięciu (5) zadań (Zadania nr 14 – 18):  

a) Zadanie nr 14: modernizacja DW 967 Gierczyce – Łapczyca  
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 967 Gierczyce – Łapczyca (odc. 170 km 0+006 – km 0+483 /  
długość 477 m). 
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy i zjazdów,  
remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
b) Zadanie nr 15: modernizacja DW 966 Leszczyna – Muchówka   

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinków 
drogi wojewódzkiej w ciągu DW 966 Leszczyna – Muchówka (odc. 185 km 4+448 –  
km 4+775 / długość 327 m i odc. 195 km 0+578 – km 1+346 / długość 765 m). 
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, zjazdów  
i chodnika, remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe  
i porządkowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
c) Zadanie nr 16: modernizacja DW 981 w m. Grybów    

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Grybów (odc. 080 km 2+170 – km 2+451 / długość 281 m). 
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy, zjazdów  
i chodników, remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe  
i porządkowe, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
d) Zadanie nr 17: modernizacja DW 981 na terenie gminy Krynica-Zdrój 

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 981 na terenie gminy Krynica-Zdrój (odc. 150 km 1+520 – km 2+250 
/ długość 730 m). 
Zadanie obejmuje: 

 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  
i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy i zjazdów,  
remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
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e) Zadanie nr 18:modernizacja DW 773 Skała – Iwanowice  
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 773 Skała – Iwanowice (odc. 100 km 0+808 – km 1+808 / długość 
1000 m). 
Zadanie obejmuje: 
 wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe, remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont poboczy i zjazdów,  
remont istniejących elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie). 
3. Zamawiający w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega możliwość zwiększenia ilości  

zakresu prac (robót) w ramach niniejszej umowy ponad zakres podstawowy zamówienia –  
w maksymalnym zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 umowy (zakres opcjonalny zamówienia).  
Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji 
(określonego w ust. 2 pkt 2) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi.  
Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania 
umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. 
Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez 
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres 
konkretnych robót. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia)  
nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej  
umowy. Przedmiotowe prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo /  
częściowo / fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym oświadczenie o skorzystaniu przez 
Zamawiającego z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich oświadczeń – w przypadku etapowego 
korzystania prawa opcji) może zostać złożone nie później niż w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia 
niniejszej umowy. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie  
zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może  
już z niego skorzystać – przy zastrzeżeniu zapisów § 14. 
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (robót) w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, 
w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia (oświadczeń) Zamawiającego 
o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej umowie.  
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres 
opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy (przy zastrzeżeniu 
wyraźnych postanowień umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Przedmiotu umowy 
objętego zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) dotyczą te same 
warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi), 
co przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia (przy zastrzeżeniu wyraźnych 
postanowień umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Zakres opcjonalny zamówienia 
stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczność jego realizacji aktualizuje się w przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy 
(w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana). 
W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez 
Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (robót) objętego 
realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. 
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 
Zamawiający z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego 
w zakresie, w jakim zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez Zamawiającego zgodnie 
z zapisami niniejszej umowy, jak również Wykonawca nie może domagać się jego realizacji. 

4. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. W kontekście faktu, iż przedmiotem niniejszej umowy jest zamówienie stanowiące inwestycję /  
projekt, który uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania z programu Rządowy Fundusz 
POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, uznaje się, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Krakowie działa w tym zakresie jako wyznaczony realizator projektu – w imieniu i na rzecz jego 
Wnioskodawcy / Beneficjenta (Województwa Małopolskiego).  
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§ 2 
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 
1) zakres podstawowy zamówienia: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
2) zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): 5 miesięcy od daty złożenia 

oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji (w danym zakresie).  
Biorąc pod uwagę zastrzeżoną możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
(zgodnie z § 1 ust. 3) maksymalny termin obowiązywania niniejszej umowy – realizacji przedmiotu 
umowy wynosi 13 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy – odrębnie dla zakresu podstawowego 
i zakresu opcjonalnego – jest dzień dokonania końcowego odbioru całości przedmiotu umowy  
objętego zamówieniem (tzn. wszystkich zadań określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 w kontekście  
zakresu podstawowego zamówienia (Zadań nr 1 – 13) / wszystkich uruchomionych zadań spośród  
zadań określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 w kontekście zakresu opcjonalnego zamówienia (Zadań nr 14  
– 18) w przypadku uruchomienia prawa opcji – w zakresie, jaki został uruchomiony) określony  
w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie 
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego zamówienia / uruchomionego zakresu opcjonalnego 
zamówienia). Odbiór końcowy dokonywany jest odrębnie dla zakresu podstawowego zamówienia  
oraz dla zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku uruchomienia prawa opcji – w zakresie,  
jaki został uruchomiony). 

3. Wykonywanie przedmiotu umowy w kontekście zadań określonych w § 1 ust. 2 (Zadań nr 1 – 13 /  
zakres podstawowy zamówienia, Zadań nr 14 – 18 / zakres opcjonalny zamówienia – w zakresie,  
jaki został uruchomiony) może następować sukcesywnie – w miarę zakańczania realizacji  
przedmiotu poszczególnych zadań (obiektów) zgodnie z ich zakresem określonym umową.  
Potwierdzenie wykonania i przejęcia danego zadania objętego zamówieniem (zakresem podstawowym 
zamówienia / uruchomionym zakresem opcjonalnym zamówienia) dokonywane będzie na podstawie 
protokołu przejęcia wykonanego w ramach danego zadania obiektu (każdorazowo – odrębnie  
odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem, tj. Zadań nr 1 – 13 / zakres podstawowy zamówienia, 
Zadań nr 14 – 18 / zakres opcjonalny zmówienia – w zakresie, jaki został uruchomiony) –  
zgodnie z zapisami § 8 ust. 8. Potwierdzenie wykonania i przejęcia ostatniego z zadań objętych 
zamówieniem (odpowiednio zakresem podstawowym zamówienia / zakresem opcjonalnym  
zamówienia – w zakresie, jaki został uruchomiony) nie może nastąpić później niż do upływu terminu 
określonego w ust. 1 (odpowiednio pkt 1 / pkt 2). Zastrzega się, iż protokolarne przejęcie obiektu 
wykonanego w ramach danego zadania stanowi jedynie potwierdzanie wykonania tego konkretnego 
zadania na potrzeby uruchomienia odnośnie i w zakresie jedynie tego zadania zobowiązań 
gwarancyjnych (związanych z udzieloną przez Wykonawcę na przedmiot umowy gwarancją  
jakości i rękojmią za wady) oraz nie oznacza / nie stanowi dokonania jakiegokolwiek odbioru  
przedmiotu umowy lub jego części, i samo w sobie nie generuje (nie kreuje) podstawy powstania  
żadnych innych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy – jedynym miarodajnym 
potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy na potrzeby zaistnienia okoliczności  
i stanu, jakie przepisy prawa wiążą z tym faktem (przy zastrzeżeniu kwestii wskazanych wyżej),  
jest odbiór końcowy przedmiotu umowy (dotyczący odpowiednio zakresu podstawowego zamówienia  
/ uruchomionego zakresu opcjonalnego zamówienia), o którym mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania 
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Przedmiotowy harmonogram  
winien w szczególności zawierać konkretne określenie terminowe realizacji poszczególnych  
wymaganych etapów inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 7 lit. a – c (wymaganych przerobów  
w kontekście tych etapów) – zgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową oraz winien  
wpisywać się w uwarunkowania umowy o dofinansowanie (uzyskanej promesy), w szczególności 
wymagane jest, aby harmonogram ten uwzględniał przede wszystkim wymagane przeroby  
w poszczególnych latach wyznaczane wartościami kwotowymi poszczególnych etapów inwestycji,  
o których mowa w § 8 ust. 7 lit. a – c (które wpisywać się będą w kontekst mechanizmu  
płatności wynikającego z założeń i wymogów programowych Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: 
Program Inwestycji Strategicznych oraz ustalonych wartości procentowych, tj. etap I – realizacja  
prac o wartości stanowiącej równowartość całości udziału własnego Zamawiającego, etap II –  
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realizacja prac o wartości stanowiącej równowartość 24 % dofinansowania, etap III – realizacja  
prac o wartości stanowiącej równowartość 76 % dofinansowania). Zamawiający zastrzega sobie  
prawo do odmowy zaakceptowania przedstawionego harmonogramu w szczególności z uwagi  
na niekompatybilność treści harmonogramu z wymogami umownymi lub umową o dofinansowanie 
(uzyskaną promesą) dotyczącą projektu / inwestycji realizowanej w ramach programu POLSKI  
ŁAD, w tym w sytuacji, gdy przedkładany harmonogram nie będzie uwzględniał wymaganych  
przerobów w poszczególnych latach wyznaczanych wartościami kwotowymi poszczególnych  
etapów inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 7 lit. a – c (determinowanymi wysokością  
wynagrodzenia umownego, mechanizmu płatności wynikającego z założeń i wymogów programowych 
oraz ustalonych wartości procentowych). Przeciągające się nieprzedkładanie przez Wykonawcę 
harmonogramu spełniającego wymagania związane w szczególności z uwzględnieniem  
w nim wymaganych przerobów w poszczególnych latach wyznaczanych wartościami kwotowymi 
poszczególnych etapów inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 7 lit. a – c, będzie uznane  
za nienależyte wykonywanie niniejszej umowy i będzie stanowić podstawę do wdrożenia  
przewidzianych umową na taką okoliczność sankcji. 
W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu 
robót i płatności – zaktualizowany harmonogram winien zostać przedłożony przez Wykonawcę 
każdorazowo w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny skutkującej potrzebą zmiany / 
modyfikacji / aktualizacji harmonogramu. Wszystkie zmiany harmonogramu wymagają akceptacji 
Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania 
przedstawionego harmonogramu / wnioskowanej modyfikacji harmonogramu – w szczególności  
z uwagi na niekompatybilność treści harmonogramu z wymogami umownymi lub umową  
o dofinansowanie (uzyskaną promesą) dotyczącą projektu / inwestycji realizowanej w ramach  
programu POLSKI ŁAD, czy też niemożność dokonania implikowanych nim / nią zmian  
budżetowych (braku możliwości zabezpieczenia wymaganych środków finansowych z uwagi  
na uwarunkowania proceduralne lub finansowe). 
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi zastrzeżeń do harmonogramu lub aktualizacji 
harmonogramu przyjmuje się, że akceptuje harmonogram / zaktualizowany harmonogram. 
 

§ 3 
 

1. Wynikające z oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy maksymalne wynagrodzenie 
kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy (cena ofertowa) wynosi ……..........….. zł (słownie: 
……………......…) brutto, w tym: 

1) wynagrodzenie za zakres podstawowy zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,  
Strony ustalają na kwotę kosztorysową nie wyższą niż ………....... zł (słownie: ………..) brutto, 

2) wynagrodzenie za zakres opcjonalny zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  
Strony ustalają na kwotę kosztorysową nie wyższą niż …………… zł (słownie ……...….) brutto. 

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie mechanizmu waloryzacji 
zgodnie z zapisami ust. 5 wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym,  
ulega zmianie (zwiększeniu / zmniejszeniu) o wzrost / spadek kosztów realizacji zamówienia  
z tytułu określonego w ust. 5 pkt 1 lub pkt 3, przy czym łączna zmiana (zwiększenie / zmniejszenie) 
wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w tym trybie nie może przekroczyć  
5 % wartości wynagrodzenia za zakres podstawowy zamówienia (tj. wynagrodzenia określonego  
w zdaniu pierwszym pkt 1). Zmiana (zwiększanie / zmniejszanie) wysokości wynagrodzenia,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, w ramach wskazanego limitu 5 % nie stanowi zmiany  
umowy w sprawie zamówienia i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale stanowi realizację  
klauzuli automatycznie dostosowującej – każdorazowe zwiększenie wysokości wynagrodzenia  
w tym trybie wdrażane jest na mocy pisemnego oświadczenia Zamawiającego potwierdzającego 
zasadność i uwzględnienie danego roszczenia waloryzacyjnego po jego weryfikacji i rozpatrzeniu  
w świetle wymogów określonych w ust. 5, natomiast każdorazowe zmniejszenie wysokości 
wynagrodzenia w tym trybie wdrażane jest na mocy pisemnego oświadczenia Zamawiającego 
określającego powody i zasadność takiego działania oraz zawierającego informacje o mechanizmie 
dokonania stosownego pomniejszenia danej płatności.  
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Mając na uwadze i uwzględniając określoną w zdaniu drugim możliwość zwiększenia wysokości 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w trybie niestanowiącym zmiany 
umowy w sprawie zamówienia (tzn. na podstawie klauzuli automatycznego dostosowania) 
maksymalna wartość umowy wynosi .......................... zł (słownie: ....................................) brutto, 
co obejmuje maksymalną wartość wynagrodzenia za wykonanie zakresu podstawowego zamówienia 
wynikającą z oferty (cena ofertowa za zakres podstawowy zamówienia) określoną w zdaniu  
pierwszym pkt 1, maksymalną wartość wynagrodzenia za wykonanie zakresu opcjonalnego  
zamówienia wynikającą z oferty (cena ofertowa za zakres opcjonalny zamówienia) określoną  
w zdaniu pierwszym pkt 2 oraz kwotę stanowiącą 5 % wartości wynagrodzenia określonego  
w zdaniu pierwszym pkt 1) z tytułu mechanizmu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego,  
o którym mowa w zdaniu drugim.  
Zamawiający oświadcza, iż posiada zabezpieczone na realizację niniejszej umowy środki  
finansowe w kwocie wskazanej w zdaniu czwartym przy zastrzeżeniu ust. 2 (tzn. środki w kwocie 
stanowiącej sumę maksymalnej wartości wynagrodzenia za wykonanie zakresu podstawowego 
zamówienia wynikającej z oferty (ceny ofertowej za zakres podstawowy zamówienia) oraz kwoty 
stanowiącej 5 % wartości wynagrodzenia określonego w zdaniu pierwszym pkt 1). 
Jako wartość projektu realizowanego w ramach programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD:  
Program Inwestycji Strategicznych (tzn. wartość inwestycji ustaloną w wyniku postępowania 
zakupowego) wstępnie uznaje i uważa się kwotę / wartość, o której mowa w zdaniu pierwszym  
pkt 1 (tzn. wskazane tam wynagrodzenie stanowiące cenę ofertową za zakres podstawowy  
zamówienia), przy czym Zamawiający zastrzega przy tym możliwość poszerzenia projektu /  
inwestycji (oraz jej wartości) o kontekst objęty zakresem opcjonalnym zamówienia – w razie istnienia 
takich potrzeb, możliwości faktycznych oraz dopuszczalności formalnej w ramach programu  
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. Niniejsza kwestia będzie  
jednak możliwa do rozeznania i weryfikacji najwcześniej dopiero po rozstrzygnięciu postępowania,  
w wyniku którego zostanie zawarta niniejsza umowa, w szczególności po poznaniu wysokości ceny 
ofertowej (oraz jej składowych), która będzie stanowić wynagrodzenie umowne określone w zdaniu 
pierwszym, co pozwoli na ustalenie, czy projekt / inwestycja realizowana w ramach programu  
POLSKI ŁAD (w kontekście jej wartości ujętej w promesie wstępnej) będzie obejmować /  
odnosić się jedynie do zakresu podstawowego zamówienia, czy też będzie mogła obejmować / odnosić 
się również do zakresu opcjonalnego zamówienia lub też jakiejś jego części. W przypadku  
poszerzania projektu / inwestycji o kontekst objęty zakresem opcjonalnym zamówienia zastosowanie  
do niego będą mieć postanowienia umowne właściwe i określające tryb realizacji projektu / inwestycji,  
co zostanie uregulowane i uporządkowane na mocy stosownego aneksu.  

2. Zastrzega się, iż zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego 
zobowiązania do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze  
pkt 2 (tzn. odnośnie wynagrodzenia za wykonanie zakresu opcjonalnego zamówienia wynikającego  
z oferty / ceny ofertowej za zakres opcjonalny zamówienia) – w tym zakresie w momencie zawarcia 
umowy nie powstaje po stronie Zamawiającego żadne zobowiązanie, w tym finansowe.  
Zobowiązanie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze  
pkt 2 (tj. zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w tym zakresie),  
powstaje dopiero w momencie złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia  
o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie z zapisami niniejszej umowy) i jest ograniczone jedynie  
do wysokości wynikającej z zakresu prac (robót) objętego realizowaną na mocy danego  
oświadczenia opcją. 

3. Wartość umowy wskazana w ust. 1 jest wartością maksymalną mającą zastosowanie w wypadku 
wykonania elementów rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik  
nr 2 do niniejszej umowy (w kontekście odpowiednio zakresu podstawowego zamówienia / 
uruchomionego zakresu opcjonalnego zamówienia). 
Podstawą do rozliczenia wykonanych robót w kontekście odpowiednio zakresu podstawowego 
zamówienia / uruchomionego zakresu opcjonalnego zamówienia będą ceny jednostkowe (brutto)  
zawarte w kosztorysie ofertowym oraz faktyczny obmiar robót. Wynagrodzenie Wykonawcy  
stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót oraz  
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym – w kontekście zakresu podstawowego 
zamówienia i uruchomionego zakresu opcjonalnego zamówienia. 
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4. Ustalona przez Strony maksymalna wysokość wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1  
zdanie pierwsze, oraz ceny jednostkowe (brutto) podane w kosztorysie ofertowym nie ulegają  
zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie drugie – czwarte  
i ust. 5. 

5. Klauzule waloryzacyjne 
1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie 

pierwsze, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas 
w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie 
Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone); w szczególności 
zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, 
iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
(wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie 
(udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę 
oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia 
oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów  
i usług (VAT), czy podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana 
ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 
konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; 
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się 
do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej 
wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty 
wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas  
w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) 
wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie 
(udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę 
oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia  
oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – 
wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu 
tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie 
(udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę 
oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 
przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, 

przy uwzględnieniu pkt 2. 
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o których mowa 

w pkt 1, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały udokumentowany wzrost 
(lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac o więcej niż 3 % wynagrodzenia 
przewidywanego za ich realizację. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym  
w pkt 1 może dotyczyć prac realizowanych po wejściu w życie określonej zmiany prawnej,  
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jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wpływ  
ten zostanie wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o których mowa  
w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, która  
wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy 
przedstawić m.in. kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej 
zmiany będącej podstawą składanego wniosku (tzw. kalkulację wtórną – odnoszącą się  
do kalkulacji bazowej, o której mowa niżej, pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz 
dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzające dane kalkulacyjne. W kontekście zaistnienia 
podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 Zamawiający 
zobowiązuje się do pokrycia maksymalnie 50 % zwiększonych w wyniku zmian,  
o których mowa w pkt 1, kosztów wykonania zamówienia. W przypadku wykazania  
wpływu zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nastąpi 
zgodnie z zapisami pkt 6. 
Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie  
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na kalkulacji ceny ofertowej) 
z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących  
w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot  
niniejszej umowy okoliczności i aspektów, o których mowa w pkt 1 (tzn. poziomu przyjętych  
i uwzględnionych w ofercie kosztów, nakładów, obciążeń publiczno-prawnych, etc. w zakresie 
określonym w pkt 1, związanych z realizacją prac objętych przedmiotem umowy). Kalkulacja  
ta będzie stanowiła w szczególności bazowy materiał porównawczy w stosunku m.in.  
do kalkulacji wtórnej, o której mowa wyżej, czy wniosku waloryzacyjnego w przypadku wnioskowania 
o zmianę wysokości wynagrodzenia w trybie (z tytułu) określonym w pkt 1. Nieprzekazanie 
przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, 
nierzetelnej, czy niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę 
wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 z uwagi na brak możliwości realnej 
weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu 
zmian na koszty realizacji zamówienia). 

3) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie 
pierwsze, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą  
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen materiałów  
lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty,  
przy zachowaniu warunków określonych w pkt 4.  

4) Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. 
Waloryzacja objęta niniejszymi postanowieniami będzie uwzględniona począwszy od 7-go miesiąca 
od daty zawarcia umowy (pierwszych 6 miesięcy realizacji zamówienia (zakresu podstawowego 
zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia – w przypadku i w zakresie, jaki został 
uruchomiony) nie podlega waloryzacji), a miesiącem odniesienia będzie miesiąc, w którym  
nastąpiło otwarcie ofert na gruncie postępowania, w wyniku którego zawarta została niniejsza 
umowa. Wyliczenie waloryzacji dokonywane będzie w oparciu o wskaźniki cen wyrobów 
publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej  
Bazie Wiedzy w kontekście płatności realizowanych zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 (w odniesieniu  
do kwot brutto określonych w sporządzanych wykazach robót wykonanych częściowo) w okresie  
realizacji przedmiotu umowy (zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego 
zamówienia – w przypadku jego uruchomienia) począwszy od 7-go miesiąca od daty jej  
zawarcia do końca obowiązywania umowy (na bazie wskaźników GUS obowiązujących dla  
miesiąca, w którym dany wykaz robót wykonanych częściowo został sporządzony –  
za wyjątkiem kwot objętych ostatnimi płatnościami umownymi, które będą waloryzowane  
w oparciu o ostatnie dostępne na moment zakończenia obowiązywania umowy wskaźniki),  
przy czym płatności z tytułu waloryzacji / płatności waloryzacyjne (w przypadku zwiększenia 
wysokości wynagrodzenia) będą następować zbiorczo nie częściej niż dwa razy w danym  
roku obowiązywania umowy – na podstawie faktur wystawianych standardowo w miesiącach  
marzec (do dnia 31.03.) i wrzesień (do dnia 30.09.) każdego roku po ukazaniu się wskaźników  
GUS dla wszystkich objętych danym okresem miesięcy, w których sporządzone zostały  
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wykazy robót wykonanych częściowo, przy czym pierwsza płatność waloryzacyjna może  
zostać dokonana nie wcześniej niż po ukazaniu się wskaźników GUS dla 7-go miesiąca  
od daty zawarcia umowy, a ostatnia płatność waloryzacyjna dokonana zostanie niezwłocznie  
po zakończeniu realizacji zamówienia. Poszczególne płatności waloryzacyjne dokonywane  
będą na podstawie odrębnych faktur waloryzacyjnych, ewentualnie faktur, o których mowa  
§ 9 ust. 1 pkt 1 i / lub pkt 2 (zgodnie z określonymi tam zasadami płatności wynagrodzenia 
podstawowego), w których odrębną pozycję stanowić będzie waloryzacja – wystawianych przy 
uwzględnieniu zasad określonych w zdaniu poprzednim.  
Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów,  
jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie. 
W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objęta niniejszymi 
postanowieniami, będzie się uważało, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zdanie pierwsze 
uwzględnia wzrosty lub spadki cen. 
Waloryzacji nie podlegają wartości wprowadzone do umowy na podstawie przepisów prawa  
lub postanowień umownych dotyczących możliwości modyfikacji treści umowy. 
Wynagrodzenie będzie waloryzowane maksymalnie do momentu, w którym łączna wartość  
zmiany (zwiększenia / zmniejszenia) wynagrodzenia dla oddania wzrostu lub spadku cen  
osiągnie limit +/- 5 % wynagrodzenia określonego ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1.  
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen wyrobów publikowane przez  
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:  

 wskaźnik P – symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla  
i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

 wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement), 

 wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania gdzie  
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt), 

 wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal), 
 wskaźnik K – symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo), 

 wskaźnik CPI – cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI), 

 wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
brutto w sektorze przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako 
robocizna). 

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej 
zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony 
według wzoru: 
 

 
gdzie: 

 Wn jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania  
w stosunku do wszystkich kwot, 

 a jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5, 
 b, c, d, e, f, g, h są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny (poniżej), 

 CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa 
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym, 

 CPIo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa 
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi dla daty (miesiąca) otwarcia oferty. 

Do wyliczania wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała tabela Koszyk waloryzacyjny: 
 

Koszyk waloryzacyjny BITUM 

elementy robót symbol wskaźnika waga 

CPI (b) CPI 0,2 

PALIWO (c) P 0,06 
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ROBOCIZNA ( d) R 0,05 

CEMENT (e) C 0,04 

ASFALT ( f) A 0,08 

STAL (g) S  0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 
 

 

Wyliczanie waloryzacji na zasadach określonych wyżej będzie dokonywane z wykorzystaniem 
narzędzia elektronicznego w postaci kalkulatora waloryzacyjnego dla drogowych kontraktów 
infrastrukturalnych dostępnego na stronie internetowej GUS. 
Powyższy mechanizm waloryzacyjny będzie wykorzystywany do przeliczenia wynagrodzenia 
rozliczanego zgodnie z zasadami płatności określonymi w § 9 ust. 1 pkt 1 i / lub pkt 2  
w okresie realizacji przedmiotu umowy począwszy od 7-go miesiąca od daty jej zawarcia  
do końca obowiązywania umowy. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty określone  
w wykazach robót wykonanych częściowo sporządzonych w terminie umownym – kwoty  
określone w wykazach robót wykonanych częściowo sporządzonych po tym terminie nie będą 
podlegały waloryzacji.  
Zamawiający obliczy wartość waloryzacji w danych miesiącach w oparciu o potwierdzone  
kwoty brutto określone w wykazach robót wykonanych częściowo sporządzonych w tych  
miesiącach – na bazie wskaźników GUS obowiązujących dla miesiąca, w którym dany  
wykaz robót wykonanych częściowo został sporządzony, a w kontekście kwot objętych  
ostatnimi płatnościami na bazie ostatnich dostępnych na moment zakończenia obowiązywania 
umowy wskaźników GUS. 

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w pkt 3, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a okres 
obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6) Maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego wynikającego z oferty 
Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w pkt 1 i / lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia Wykonawcy za zakres podstawowy  
zamówienia określonego w ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1, tzn. limit możliwego zwiększenia / 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w pkt 1  
i / lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 zdanie pierwsze  
pkt 1 i maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może 
przekraczać (być wyższa / niższa niż) 5 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1  
zdanie pierwsze pkt 1, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia w ramach tego limitu 
dokonywana jest na mocy klauzuli automatycznego dostosowania w trybie określonym  
w ust. 1 zdanie drugie – czwarte i nie wymaga zawarcia aneksu – w ramach (i do wysokości) 
określonej w ust. 1 zdanie czwarte maksymalnej wartości umowy. Powyżej przedmiotowego  
limitu 5 % waloryzacja w tym trybie nie będzie miała zastosowania.  
Powyżej wskazanego limitu 5 % (w razie jego wyczerpania) zmiana wysokości wynagrodzenia 
w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 i / lub 3, może zostać dokonana  
już jedynie w trybie dokonania zmiany umowy – w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania 
waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia 
nastąpi na mocy aneksu pod warunkiem pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych  
środków finansowych na realizację niniejszej umowy (w sytuacji zwiększenia wysokości 
wynagrodzenia), przy czym maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia  
umownego wynikającego z oferty Wykonawcy w tym trybie wynosi 5 % wynagrodzenia  
umownego za zakres podstawowy zamówienia określonego w ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1.  
Powyżej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja w tym trybie nie będzie miała  
zastosowania. Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w tym trybie  



13 

w ramach wskazanego dodatkowego limitu 5 % może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 
sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w § 14. 
Mając na uwadze określone w zdaniu pierwszym i czwartym mechanizmy dokonywania zmiany 
wynagrodzenia umownego wskazuje się, iż maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia 
Wykonawcy w trybie określonym w zdaniu pierwszym (na mocy klauzuli automatycznego 
dostosowania – limit 5 %) i w zdaniu czwartym (na mocy aneksu / w trybie zmiany umowy – 
limit 5 %) nie może być wyższa niż 10 % wynagrodzenia umownego za zakres podstawowy 
zamówienia określonego w ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1 – powyżej przedmiotowego limitu 
waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

7) Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 3, 
implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 10 % 
w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego za zakres podstawowy zamówienia 
określonego w ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1, okoliczność taką poczytywać się będzie jako  
istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do  
odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 dni od powzięcia informacji  
o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych. Analogiczne uprawnienie 
przysługiwać będzie w takiej sytuacji również Wykonawcy.  

6. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił 
w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, wszelkie elementy zadania niezbędne  
dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów  
lub usług, a także wszelkie prace i wydatki, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia 
przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, 
została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, 
iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej 
umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 

 
§ 4 

 

1. Zamawiający i Wykonawca będą współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej 
realizacji zamówienia będącego jej przedmiotem – przy uwzględnieniu zakresu obowiązków i uprawnień 
przynależnych każdej z jej stron zgodnie z umową. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 
1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. 
2) Przekazanie terenu budowy / robót w kontekście zakresu podstawowego zamówienia 

(każdorazowo odrębnie odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem, tj. Zadań nr 1 – 13) 
nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu przez Wykonawcę  
dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4. 

3) Przekazanie terenu budowy / robót w kontekście zakresu opcjonalnego zamówienia  
(w przypadku i w zakresie, jaki został uruchomiony oraz każdorazowo odrębnie odnośnie  
każdego z zadań objętych zamówieniem, tj. Zadań nr 14 – 18) nastąpi w terminie 7 dni od daty 
złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, po przekazaniu przez 
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4. 

4) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy  
/ robót, przy czym w przypadku zamiaru wykonywania robót wymagających wprowadzenia 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót do obowiązków Wykonawcy przed ich rozpoczęciem 
należy również dostarczenie Zamawiającemu uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robot (w zakresie określonym w OPZ).  

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w kontekście każdego z zadań objętych zamówieniem 
(Zadań nr 1 – 13 / zakres podstawowy zamówienia, Zadań nr 14 – 18 / zakres opcjonalny  
zamówienia – w przypadku i w zakresie, jaki został uruchomiony) dostarczyć Zamawiającemu  
Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia OC 
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu wraz z opłaconymi polisami – spełniające 
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wymaganie określone w ust. 5, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy (każdorazowo  
w kontekście każdego z zadań objętych zamówieniem (Zadań nr 1 – 13 / zakres podstawowy  
zamówienia, Zadań nr 14 – 18 / zakres opcjonalny zamówienia – w przypadku i w zakresie, jaki  
został uruchomiony). Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie  
uznane za nienależyte wykonywanie niniejszej umowy. W przypadku niewypełnienia przedmiotowego 
obowiązku Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy  
do momentu przedłożenia przez niego wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi  
dokumentów ubezpieczeniowych, przy czym niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu terminów 
umownych w zakresie obowiązków ciążących na Wykonawcy, w tym w szczególności terminu  
wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wymagania ubezpieczeniowe. 
Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umów ubezpieczenia 
spełniających następujące warunki: 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – polisa oddzielna OC dla kontraktu  
(w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2) 
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

Ubezpieczający  
Wykonawca  
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń)  

Ubezpieczony  
Wykonawca,  
Podwykonawcy (jeśli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)  

Okres ubezpieczenia  
dla umowy ubezpieczenia  
odpowiedzialności cywilnej  

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy + 3 miesiące (dla kontraktów trwających dłużej niż 1 rok – polisa może być wystawiona 
na okres 1 roku z obowiązkiem złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej polisy)  

 Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie 
lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz szkody wynikające z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania  
(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa).  
 

Uwaga: Zamawiający wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu, 
obejmującej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamówienia.  

suma gwarancyjna:  
nie mniej niż równowartość  

100 % wartości kontraktu brutto  
(nie więcej niż 10 000 000,00 zł)  

– odnośnie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2 
na jedno i wszystkie zdarzenia  

limit łączny na szkody rzeczowe i osobowe  
udział własny w szkodzie 
– wyjaśnienie pod tabelą 

Zakres ubezpieczenia OC  (włączenie klauzul dodatkowych, jeśli zakres podstawowy 
ubezpieczenia OC nie obejmuje niżej wymienionych ryzyk)  

minimalne wymagane podlimity  
sumy gwarancyjnej dla klauzul  

1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z ich nienależytego 
wykonania;  

1) do wysokości sumy gwarancyjnej  

2) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów, 
wibracji – jeśli realizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń  

2) do wysokości sumy gwarancyjnej  
    wibracje – limit 2 000 000,00 zł 

3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej  

3) min. 50 % wartości kontraktu brutto 
nie więcej niż 1 000 000,00 zł  

4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie  
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem 
– jeśli realizacja kontraktu jest związana z takim ryzykiem  

4) min. 50 % wartości kontraktu brutto  
nie więcej niż 1 000 000,00 zł  

5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 5) do wysokości sumy gwarancyjnej  

 

Udział własny w szkodzie:  
Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierała udziału własnego, franszyzy redukcyjnej czy też franszyzy integralnej. 
Jeśli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udział własny, franszyzę redukcyjną lub franszyzę integralną – wtedy do umowy należy 
wprowadzić następującą zasadę wypłaty odszkodowań: wypłata odszkodowania będzie realizowana na rzecz poszkodowanego w pełnej wysokości 
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartości szkody – bez potrącania ustalonych w polisie franszyz / udziałów własnych. Ubezpieczony każdorazowo 
po realizacji wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego będzie zobowiązany do dopłaty Wykonawcy lub potrącenie z faktury kwoty 
wynikającej z franszyzy określonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowań – o wysokości 
franszyzy / udziału własnego decyduje ubezpieczony.  
 

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU 
(w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2) 
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu  
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Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za zawarcie 
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń  

Wykonawca  

Ubezpieczony  Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy  

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu  
od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesiące  

Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

Ubezpieczenie  
- robót kontraktowych;  
- materiałów oraz instalacji będących przedmiotem budowy / montażu;  
 
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu  
z włączeniem klauzuli reprezentantów  

Sumę ubezpieczenia stanowi wartość kontraktu brutto  
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)  

Maksymalny udział własny:  
10 % min. 20 000,00 zł dla szkód   

powstałych na skutek żywiołów natury / sił przyrody  
20 000,00 zł dla pozostałych szkód  

Limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie:  
20 % wartości szkody, nie mniej niż 500 000,00 zł 

Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody 
w mieniu znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym 
w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której 
prowadzone są roboty . 

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zł  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

Maksymalny udział własny: 20 000,00 zł  

Włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony o szkody 
w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe 
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstałe 
w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas 
wykonywania robót budowlano-montażowych w podstawowym okresie 
ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone pokrycie).  
Klauzule: 003 i 004  
Klauzula: 201 

Okres konserwacji: limit min. 3 miesiące 
za każdy 1 miesiąc kontraktu, 

maksymalnie 36-miesięcy łącznie 
Maksymalny udział własny: 20 000,00 zł 
Dla klauzuli 201: do 10 % wartości szkody, 

nie mniej niż 40 000,00 zł 

Włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony  
– pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.  
Klauzule: 115 i 200 

Suma ubezpieczenia: wartość kontraktu brutto  
Maksymalny udział własny: 10 % min. 20 000,00 zł 

Włączenie klauzuli 100 – ubezpieczenie rozruchu, prób lub testów Maksymalny udział własny: 20 000,00 zł 

Włączenie klauzuli 116 – ubezpieczenie wstrzymania prac 
Suma ubezpieczenia:  

1. Planowane – do pełnej sumy 
2. Nieplanowane – do 20 % wartości kontraktu (max 90 dni) 

 

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach określonych w powyższych tabelach (odnoszonych do umownej wartości  
zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia – w zależności którego  
zakresu dotyczą umowy ubezpieczenia). 
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w mocy wymaganych umów ubezpieczenia / polis 
ubezpieczeniowych przez cały okres obowiązywania / realizacji przedmiotu umowy.  

6. W przypadku, jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaże Zamawiającemu 
informacje dotyczące jego miejsca zamieszkania. 

7. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót 
oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do momentu odbioru robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

8. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne 
oraz wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę 
laboratoryjną. 

9. Po zakończeniu robót Wykonawca winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia,  
tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci. Materiały z rozbiórki 
nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót, należą do Zamawiającego. 
Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt 
odwiezie do najbliższej jednostki terenowej Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki podlegają 
utylizacji przez Wykonawcę. 
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10. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest 
zobowiązany informować Inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą 
gotowe do zbadania  i odbioru. 

12. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane  
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami określonymi w OPZ. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas 
prowadzenia robót wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu 
robót. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi 
dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym będą mogli dawać  
sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia  
robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty 
potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. Wykonawca powiadamiać będzie 
przed przystąpieniem do robót o wszelkich późniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki 
odpowiedzialne za organizację ruchu. 

14. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej 
akceptacji pisemnej przez Zamawiającego. 

15. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny 
w dwóch egzemplarzach – wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nośniku informacji 
zapisany w formacie PDF, zawierający dokumenty określone w OPZ oraz spis treści, w tym:  

a) kopię umowę;  
b) kopię oferty;  
c) dziennik przebiegu robót (oryginał);  
d) kopię umów z podwykonawcami; 
e) harmonogram robót; 
f) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 
g) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 
h) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 
i) polisę ubezpieczeniową; 
j) protokół przekazania terenu budowy; 
k) pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 
l) Program Zapewnienia Jakości (PZJ); 
m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów budowlanych oraz 

oświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy; 
n) badania materiałów; 
o) recepty MMA, betony; 
p) wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna, SRT); 
q) wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót; 
r) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie 

wykorzystywane materiały; 
s) opinię technologiczną opracowaną dla każdego asortymentu robót w oparciu o specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zastosowane materiały budowlane; 
dokumenty jakości, pomiary i wyniki badań laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym 
zestawieniem wyników badań; 

t) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń infrastruktury 
technicznej właścicielom urządzeń; 

u) rozliczenie finansowe; 
v) protokół odbioru końcowego robót; 
w) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją i obowiązującymi przepisami; 
x) dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) oraz inne 

dokumenty wg wskazań Inspektora nadzoru. 
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Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym 
lub nienależycie wykonanym przedmiotem umowy.   

17. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy. 
1) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, które będą 

świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, zwane dalej „pracownikiem” lub „pracownikami”, zatrudnione 
były w okresie wykonywania przez nie czynności na podstawie stosunku pracy. Wymaganie 
powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
określone w OPZ. 

2) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie 

stosunku pracę pracowników, o których mowa w pkt 1, 
b) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub 

Podwykonawców przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników na 
warunkach nierespektujących obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej. 

3) Na żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu 
przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz 
pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat 
zawarcia umów, stanowisk i czynności, jakie wykonują (będą oni wykonywać) w ramach realizacji 
zamówienia. W każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać pisemną listę obecności pracowników. 

4) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania 
czynności. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji 
pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych 
Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający ma prawo żądać 
przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym umów o pracę 
(poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii). Ponadto Zamawiający jest uprawniony 
do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie formy zatrudnienia oraz żądania  
przedłożenia oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawców w przedmiocie formy zatrudnienia 
pracowników. Przedkładane w tym celu dokumenty winny zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. Zamawiający może również zwracać się do Państwowej 
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot 
zamówienia, w szczególności w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do 
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogów wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę 
i/lub Podwykonawców.  

5) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących czynności 
na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów związanych 
z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych 
określonych w niniejszej umowie. 

6) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z pkt 2 – 4, może stanowić podstawę  
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
(w związku z nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy).  

7) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy 
wykonujący prace zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 
danych osobowych (dotyczy pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych) oraz będą 
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących 
prace oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

8) Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o zmianie pracownika w terminie 7 dni 
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest 
do pisemnego potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w umowie. Zapisy pkt 1 – 7 
stosuje się odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznością zmiany wykazu pracowników 
(jeżeli takowy został przekazany wcześniej Zamawiającemu). Na żądanie Zamawiającego, 
w przypadku nienależytego wykonania prac przez pracownika, następuje zmiana tego pracownika.  

17. Wykonawca oświadcza, iż realizacja przedmiotu niniejszej umowy będzie odbywać się przy 
uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów 
ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności art. 68  
ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33  
ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania 
wynosi co najmniej 10 %. Zamawiający może w każdym momencie w okresie realizacji przedmiotu  
umowy wnieść o potwierdzenie przez Wykonawcę wypełniania przedmiotowych obowiązków prawnych, 
co Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownego oświadczenia w terminie niezwłocznym  
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiającego. Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez 
Wykonawcę powyższych obowiązków, jak również niezłożenie na wezwanie Zamawiającego 
wymaganego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi nienależyte wykonanie 
umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 5 

 

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi / przy pomocy Podwykonawców 
w zakresie ……..……………………………………………………………………... (zgodnie z oświadczeniem 
złożonym w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy 
zakresu przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej  
zasadami dokonywania zmian treści umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy – przy uwzględnieniu ust. 1. 
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia 
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców 
zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca winien zawiadamiać 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa wyżej, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazywać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 
Jeżeli następcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania. Jeżeli 
zdolności proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzają spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zastąpić tego Podwykonawcę innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazać, że samodzielnie spełnia te warunki.  

3. Procedura zawierania i zgłaszania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo w przypadku 
wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców. 
1) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
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wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającej określenie 
szczegółowego przedmiotu robót budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), który miałby je wykonywać, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi nastąpić nie później niż 30 dni 
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót.  

3) Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowe zastrzeżenia 
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczy konkretny projekt 
umowy. W przypadku, jeżeli przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo spełnia  
wymagania wynikające z art. 6471 § 1 KC, we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może  
zgłosić również sprzeciw wobec wykonywania danych robót przez Podwykonawcę. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej umowy. 

5) Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia mu umowy do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy 
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczy konkretna umowa. 

6) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 3 i 5, nastąpi 
w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 7, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 8, 
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1. 

7) Wymagania dotyczące umów podwykonawczych 
Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 3 zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego 
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie w szczególności niespełnienie następujących wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, 
w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy oraz powinny określać zakres prac 
(szczegółowy przedmiot robót budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do akceptacji 
umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana 
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem 
stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów 
oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów 
nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrącenia z należności za wykonane 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace lub jakiekolwiek inne formy 
zatrzymania należnych Podwykonawcy należności za wykonane prace nie będą akceptowane 
przez Zamawiającego; 
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c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów 
prac wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału 
przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny, oraz stanowić konieczność określania 
w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac; 
projekty umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych postanowień nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo 
w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz 
z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej 
z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy 
lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 
(np. w formie konsorcjum) winny być one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich 
podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów 
potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkować 
brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego; 

f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkładanych 
Zamawiającemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
za wykonanie robót będących przedmiotem tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie 
do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej 
przez niego oferty i określonego w niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych 
wynikających ze złożonych dokumentów kalkulacji cenowej (WWER, innych), będzie stanowić 
podstawę braku ich akceptacji przez Zamawiającego; 

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących 
regulacji prawa pracy, w tym w kontekście wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy); projekty umów oraz umowy nierespektujące wymagań obowiązującego 
prawa nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji nieprzewidujące limitu łącznej wysokości kar umownych 
na poziomie maksymalnie wysokości kary za odstąpienie od umowy nie będą akceptowane 
przez Zamawiającego. 

8) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie i trybie określonym w pkt 3 zastrzeżeń 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie i trybie określonym w pkt 5 sprzeciwu 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 2 i 4 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych określonych w niniejszej umowie oraz traktowane 
będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym w szczególności nie będzie skutkowało 
powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego 
naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 2 i 4. 

13) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego w procesie monitoringu umów 
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podwykonawczych traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym 
w szczególności nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej 
odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

14) Zgodnie z regulacją art. 6471 KC Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych w wysokości 
ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot 
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo – w takim przypadku odpowiedzialność 
Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu 
umowy / umowy o podwykonawstwo. 

15) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej umowy, przy czym obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości 
wyższej niż 50 000,00 zł oraz umów o wartości co najmniej 0,5 % wartości niniejszej umowy. 

16) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie 
ma zapis pkt 7 lit. e. 

17) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 
w pkt 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszej umowie. 

18) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 15 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

19) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, 
o której mowa w art. 6471 KC. 

20) Regulacje określone w pkt 1 – 19 mają zastosowanie do: 
a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 2, 4 i 15, 
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

21) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych określoną w umowie procedurą 
monitoringu umów podwykonawczych stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym 
może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania 
Podwykonawcom. 
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu Podwykonawców 

biorących udział w realizacji zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania 
danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów 
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zostać złożony niezwłocznie po zawarciu umowy lub 
w sytuacji zaistnienia konieczności jego przekazania. Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej 
umowy zmiana w zakresie danych objętych wykazem będzie wymagała dokonania stosownej 
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiającemu w terminie niezwłocznym od jej zaistnienia.  

2) W wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 
Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej umowy bez względu na przedmiot zawartej 
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem konieczności wypełniania przez Wykonawcę 
również obowiązków w zakresie wynikającym w ust. 1, 2 i 3. 

3) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania części zamówienia bez uprzedniego 
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o którym mowa w pkt 1, oraz przy 
uwzględnieniu ust. 1, 2 i 3. 

4) W ramach realizacji niniejszej umowy zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył 
wykonanie części zamówienia określonych już w ofercie, jak i Podwykonawcy, którym dopiero 
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej określonych powierzone zostaną 
do wykonania części zamówienia, podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie 
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z określoną w ust. 3 procedurą monitoringu umów podwykonawczych. Przedmiotowy obowiązek 
dotyczy również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami. 

5) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą monitoringu umów 
podwykonawczych, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego 
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia. Niniejszy zapis nie wyklucza 
innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

6) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 
do niniejszej umowy, podane w trybie określonym w ust. 2 oraz zawarte w  wykazie, o którym mowa 
w pkt 1, nie stanowią zaistnienia sytuacji, o który mowa w art. 6471 § 2 KC i nie mogą stanowić 
podstawy zaistnienia odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia 
Podwykonawcy należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. 

7) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania 
lub uchybienia Wykonawcy.  

8) W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane 
przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór wykonanych w ramach podwykonawstwa 
robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi poprzez sporządzenie 
protokołu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych.  

9) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie 
wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę 
kar umownych określonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienależyte wykonanie umowy, 
w związku z czym może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych 
Podwykonawców) warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy jest 
przedłożenie wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji 
umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi 
dowodami Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) 
biorących udział w realizacji umowy uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom 
(i dalszym Podwykonawcom). 

11) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych 
Podwykonawców) warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego 
fakturą końcową jest przedłożenie wraz z tą fakturą dowodów zapłaty wszelkich należności 
przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji  
umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi 
dowodami Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) 
biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych 
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

12) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych 
Podwykonawców), w sytuacji uchylania się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi (w odniesieniu do należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, których 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi) przez odpowiednio Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający wdraża procedurę, o której mowa w pkt 13. 

13) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 
wynagrodzenia, o których mowa w pkt 10 i/lub, lub też w przypadku uchylania się do obowiązku 
zapłaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty lub objęta stanem uchylania się od obowiązku zapłaty 
zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego zgodnie z art. 467 – 470 KC 
lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiający 
umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 
7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag 
nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy podwykonawczej.  

14) W przypadku zgłoszenia uwag w trybie określonym w pkt 13 Zamawiający może nie dokonać 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty), albo złożyć do depozytu sądowego kwotę 
potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku 
istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy), albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy (jeżeli będzie to uzasadnione, w szczególności jeżeli Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty). 

15) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

16) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub też konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości niniejszej umowy stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może 
skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

18) W sytuacjach określonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego 
odsetki, o których mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek 
za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.  

19) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem Podwykonawcy 
w sytuacjach określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność 
solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia, strony zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy umowy konsorcjum lub innej 
umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia określające inny sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca oświadcza, że powyższa ciążąca na nim 
odpowiedzialność jest mu znana i wyraża na nią zgodę. 

20) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, 
jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy z Podwykonawcą, w tym do zapłaty 
całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot takiej  
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno  
z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem  
przez Wykonawcę niniejszej umowy. 
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§ 6 
 

1. Zamawiający wyznacza p. ……………………. – przedstawiciela Zamawiającego w zakresie realizacji 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wyznacza p. ……………………. – przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji 
niniejszej umowy. 

 
§ 7 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych 
wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni 
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny m.in. z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę. 

4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ. 
 

§ 8 
 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy (odrębne dla zakresu podstawowego zamówienia oraz zakresu opcjonalnego 

zamówienia (w przypadku jego uruchomienia) – zgodnie z zapisami § 2 ust. 2), 
c) odbiór likwidacji wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji, 
d) odbiór gwarancyjny. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany 
w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca 
najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 (pkt 1 i / lub pkt 2)  
zgłosi wykonanie robót do odbioru końcowego.  
Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia  
o zakończeniu robót zakończyć czynności odbioru robót – z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia 
przedmiotu umowy do odbioru.  
W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawcą. 

4. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 
użytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastępczego) w formie protokolarnej i ma na celu 
stwierdzenie wykonania robót naprawczych wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne 
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

5. Odbiór gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy 
w formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 
jakości pod warunkiem, że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie  
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zostać ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji, 
jak i rękojmi za wady. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy 
dotyczących usuwania wad. 

6. Niezależnie od procedur odbiorowych na gruncie niniejszej umowy dokonywane będą również  
procedury potwierdzeniowe (niezależne względem siebie) – dotyczące wykonania prac objętych 
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określonymi etapami inwestycji (zgodnie z ust. 7) oraz dotyczące należytego wykonania poszczególnych 
zadań objętych zamówieniem (zgodnie z ust. 8).  

7. Potwierdzenie wykonania prac objętych etapami inwestycji wyszczególnionymi niżej (lit. a – c) 
dokonywane będzie protokolarnie na potrzeby dokonania płatności wynagrodzenia umownego  
objętego projektem zgodnie z regulacjami programowymi Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD:  
Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a. Celem zapewnienia wypełnienia  
wymogów programowych i dokonywania płatności zgodnie z odgórnie ustalonymi transzami  
wypłat dofinasowania w ramach projektu Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji inwestycji  
w kontekście następujących etapów (determinowanych określonym trybem płatności wynagrodzenia 
umownego objętego projektem i ustalonych na jego potrzeby): 

a) etap I – zrealizowanie planowo w 2024 r. prac o wartości stanowiącej równowartość całości  
udziału własnego Zamawiającego w kosztach inwestycji uwzględnionego w projekcie 
(opiewającego maksymalnie na kwotę 5 000 000,00 zł); 

b) etap II – zrealizowanie planowo w 2024 r. prac o wartości stanowiącej równowartość 24 % 
dofinansowania kosztów inwestycji uzyskanego przez Zamawiającego w ramach programu 
POLSKI ŁAD (opiewającego maksymalnie na kwotę 7 200 000,00 zł); 

c) etap III – zrealizowanie do upływu terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1  
pkt 1 (co biorąc pod uwagę określony tam okres planowane jest na 2025 r.) prac o wartości  
stanowiącej równowartość 76 % dofinansowania kosztów inwestycji uzyskanego przez 
Zamawiającego w ramach programu POLSKI ŁAD (opiewającego maksymalnie na kwotę  
22 800 000,00 zł). 

Konkretne wartości kwotowe poszczególnych etapów wymienionych w lit. a – c uzależnione  
i determinowane są wysokością ceny ofertowej określonej w ofercie Wykonawcy, z którym zostanie 
zawarta niniejsza umowa, stanowiącej podstawę ustalenia kosztów rzeczywistych inwestycji  
(tzn. wartości inwestycji ustalonej w wyniku postępowania zakupowego), w związku z czym będą  
one mogły zostać określone dopiero po zawarciu niniejszej umowy, przy czym wartości kwotowe 
poszczególnych etapów inwestycji wymienionych w lit. a – c będą wpisywać się w kontekst  
mechanizmu płatności wynikającego z założeń i wymogów programowych Rządowego Funduszu 
POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych oraz ustalonych (wskazanych wyżej) wartości 
procentowych (etap I – realizacja prac o wartości stanowiącej równowartość całości udziału  
własnego Zamawiającego, etap II – realizacja prac o wartości stanowiącej równowartość 24 % 
dofinansowania, etap III – realizacja prac o wartości stanowiącej równowartość 76 % dofinansowania),  
co winno zostać jednocześnie uwzględnione w sporządzanym zgodnie z § 2 ust. 4 harmonogramie 
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy (w kontekście ujęcia w nim wymaganych  
przerobów w poszczególnych latach wyznaczanych wartościami poszczególnych etapów). 
Doprecyzowanie tegoż zostanie dokonane na mocy aneksu porządkującego (wskazującego  
konkretne wartości kwotowe poszczególnych etapów prac) zawartego niezwłocznie po zawarciu  
umowy i ustaleniu montażu finansowego projektu, do zawarcia którego to aneksu strony się  
zobowiązują. Ponadto również konkretyzacja terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji 
określonych w lit. a – c (tzn. wskazanie w tym zakresie konkretnych dat w formacie dziennym, 
miesięcznym i rocznym w kontekście poszczególnych etapów inwestycji – w świetle konieczności 
wypełnienia wymogów programowych) nastąpi na mocy aneksu porządkującego zawartego  
niezwłocznie po zawarciu umowy w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę i zaakceptowany  
przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy, o którym  
mowa w § 2 ust. 4, do zawarcia którego to aneksu strony się zobowiązują. Określone w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy terminy realizacji poszczególnych etapów 
inwestycji winny zostać dostosowane do przyjętej organizacji i trybu realizacji zamówienia  
(przy uwzględnieniu umownie określonego terminu realizacji zamówienia zgodnie z zapisami  
§ 2 ust. 1), przy czym mogą one być wcześniejsze, niż wskazane w ramach lit. a – c wstępne  
(planowe) przypisanie ich do określonych (kolejnych) lat realizacji inwestycji. Wykonawca  
zobowiązany jest do realizacji inwestycji przy uwzględnieniu treści harmonogramu wykonania  
przedmiotu umowy oraz zawartego na jego podstawie aneksu porządkującego, w tym w szczególności  
w kontekście podanych / określonych tam konkretnych terminów realizacji poszczególnych etapów 
inwestycji – przy zastrzeżeniu umownie regulowanych możliwości modyfikacji tegoż w przypadku 
zaistnienia uzasadniających to okoliczności. 
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Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w zakresie objętym etapami określonymi w lit. a – c  
w okresie poprzedzającym wypłatę środków nimi określonych (tzn. wypłatę transz, o których mowa  
w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a). 
Potwierdzenie wykonania prac objętych etapami inwestycji wyszczególnionymi wyżej (lit. a – c) 
dokonywane będzie na podstawie protokołów sporządzanych zgodnie ze stopniem zaawansowania 
wykonanych prac zgodnych z treścią i formą z formularzem kosztorysu ofertowego, określających  
stan zaawansowania inwestycji w ujęciu procentowym na dany moment i zawierających wykaz  
robót wykonanych częściowo (w kontekście poszczególnych zadań określonych w formularzu 
kosztorysu ofertowego). Zaznacza się, iż mechanizm protokolarnego potwierdzenia wykonania  
prac objętych poszczególnymi etapami inwestycji określonymi w lit. a – c został wprowadzony  
do niniejszej umowy celem wypełniania wymogów programu POLSKI ŁAD i stosowany on będzie  
jedynie na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego objętego tymi etapami. Dokonanie 
protokolarnego potwierdzenia wykonania prac objętych danym etapem inwestycji nie oznacza  
dokonania odbioru przedmiotu umowy (jakiejkolwiek jego części) w rozumieniu procedury  
odbiorowej robót, czy potwierdzenia należytego wykonania zamówienia (lub jego części), jak  
również nie implikuje zweryfikowania jakości wykonanych prac w kontekście wymogów procedury 
odbiorowej, o której mowa w ust. 2 i 3. Protokoły potwierdzające wykonanie prac objętych  
poszczególnymi etapami inwestycji mają na celu zinwentaryzowanie zakresu i wartości wykonanych  
w ramach danego etapu prac oraz stanowią wyłącznie podstawę wystawiania przez Wykonawcę  
faktur, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i nie kreują podstawy powstania żadnych  
innych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy. Zastrzega się, iż dokonanie potwierdzenia 
wykonania prac objętych danym etapem inwestycji nie stanowi potwierdzenia należytego  
wykonania przedmiotu umowy / jakiejkolwiek jego części (w rozumieniu ust. 2 i 3) oraz nie zwalania  
Wykonawcy ze zobowiązań dotyczących jakości i prawidłowości realizacji przedmiotu umowy,  
jak również nie kreuje samo w sobie uruchomienia po stronie Wykonawcy odpowiedzialności  
jedynie gwarancyjnej (związanej z udzieloną przez Wykonawcę na przedmiot umowy gwarancją  
jakości i rękojmią za wady).  
W przypadku, jeżeli wartość objętego niniejszą umową zamówienia (wynagrodzenia umownego) 
stanowiącego wartość projektu / inwestycji realizowanej w ramach programu POLSKI ŁAD  
będzie globalnie wyższa, niż suma wartości etapów I – III określonych w lit. a – c, pozostałe  
(nieobjęte tymi etapami) koszty realizacji zamówienia (tzn. koszty inwestycji nieuwzględnione  
w projekcie / finansowane poza projektem) zostaną rozliczone w okresie realizacji przedmiotu  
umowy zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b i / lub lit. c i / lub pkt 2 lit. a, przy czym zastrzega  
się, iż Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w pierwszej kolejności realizacji etapów,  
o których mowa w lit. a – c, celem możności rozliczenia transz, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1  
lit. a, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4.  
W sytuacji określenia w przedmiotowym harmonogramie w kontekście danego okresu przerobów 
większych, niż wymagane i konieczne w świetle wartości poszczególnych etapów inwestycji,  
o których mowa w lit. a – c, wykonane przeroby przewyższające wartość tych etapów  
(tzn. pozostałe (nieobjęte tymi etapami) koszty) będą mogły zostać rozliczone w trybie określonym  
w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b i / lub lit. c i / lub pkt 2 lit. a (tj. niezależnie od transz płatności określonych  
w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a), przy czym wobec potrzeby zagwarantowania przede wszystkim możności 
rozliczenia kosztów objętych poszczególnymi etapami określonymi w lit. a – c Zamawiający  
zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do rozliczenia wcześniej w tym trybie wykonanych  
przerobów przewyższających wartość tych etapów (na wypadek w szczególności zaistnienia  
następczo okoliczności spowalniających uzyskanie wymaganych w kontekście wartości  
poszczególnych etapów przerobów – takie „wstrzymane” z tego tytułu i z ostrożności koszty będą  
mogły zostać rozliczone w trybie określonym w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b i / lub lit. c i / lub pkt 2 lit. a  
bezpośrednio po rozliczeniu danego etapu inwestycji). 

8. W przypadku dokonywania potwierdzania wykonania i przejęcia poszczególnych zadań  
wskazanych w § 1 ust. 2 (Zadań nr 1 – 13 / zakres podstawowy zamówienia, Zadań nr 14 – 18 /  
zakres opcjonalny zamówienia – w przypadku i w zakresie, w jakim został uruchomiony) w trybie 
określonym w § 2 ust. 3 protokoły przejęcia wykonanego w ramach danego zadania obiektu  
(każdorazowo – odrębnie odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem / Zadań nr 1 – 13 /  
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zakres podstawowy zamówienia, Zadań nr 14 – 18 / zakres opcjonalny zamówienia – w przypadku  
i w zakresie, w jakim został uruchomiony) sporządzane mogą być po zgłoszeniu przez  
Wykonawcę zakończenia robót objętych danym zadaniem oraz sprawdzeniu wykonanych robót  
przez Zamawiającego (w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad robót Wykonawca zobowiązany  
jest usunąć wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego na własny (Wykonawcy) koszt). 
Zastrzega się przy tym, iż protokolarne przejęcie obiektu wykonanego w ramach danego zadania  
stanowi jedynie potwierdzanie wykonania i przejęcie tego konkretnego zadania na potrzeby  
uruchomienia odnośnie i w zakresie jedynie tego zadania zobowiązań gwarancyjnych (związanych  
z udzieloną przez Wykonawcę na przedmiot umowy gwarancją jakości i rękojmią za wady)  
oraz nie oznacza dokonania jakiegokolwiek odbioru przedmiotu umowy i samo w sobie nie generuje  
(nie kreuje) podstawy powstania żadnych innych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy,  
w tym jakiegokolwiek obowiązku dokonania przez Zamawiającego dodatkowych płatności ponad  
tryb rozliczania wynagrodzenia umownego określony w § 9 ust. 1. Protokoły przejęcia wykonanych  
w ramach poszczególnych zadań objętych zamówieniem obiektów same w sobie nie stanowią  
podstawy wystawiania przez Wykonawcę jakichkolwiek faktur w toku realizacji niniejszej umowy  
oraz nie stanowią podstawy kreowania po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń w zakresie 
wykraczającym poza zapisy umowy.  

 
§ 9 

 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, płatne będzie  
w następujący sposób: 

1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie  
pierwsze pkt 1, płatne będzie w sposób określony przy uwzględnieniu odgórnych  
i bezwzględnie obowiązujących regulacji programowych Rządowego Funduszu POLSKI  
ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z poniższym: 

a) Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1,  
stanowiące koszty inwestycji uwzględnione w projekcie (tzn. wynagrodzenie objęte etapami 
określonymi w § 8 ust. 7 lit. a – c) wypłacone zostanie w ramach następujących  
części (transz): 
 transza I – wynagrodzenie za prace objęte etapem I, o którym mowa w § 8 ust. 7  

lit. a, o wartości stanowiącej równowartość całości udziału własnego Zamawiającego  
w kosztach inwestycji uwzględnionego w projekcie (zgodnie z promesą wstępną), 
płatne na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół potwierdzający 
wykonanie prac objętych etapem I inwestycji zgodnie z § 8 ust. 7, 

 transza II – wynagrodzenie za prace objęte etapem II, o którym mowa w § 8 ust. 7  
lit. b, o wartości stanowiącej równowartość 24 % dofinansowania kosztów inwestycji 
uzyskanego przez Zamawiającego w ramach programu POLSKI ŁAD, płatne  
na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół potwierdzający wykonanie  
prac objętych etapem II inwestycji zgodnie z § 8 ust. 7, 

 transza III – wynagrodzenie za prace objęte etapem III, o którym mowa w § 8  
ust. 7 lit. c, o wartości stanowiącej równowartość 76 % dofinansowania kosztów 
inwestycji uzyskanego przez Zamawiającego w ramach programu POLSKI ŁAD,  
płatne na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy (robót) dotyczący zakresu podstawowego zamówienia. 

Zamawiający zastrzega przy tym, iż faktury obejmujące transze I i II (o których mowa  
w tiret pierwszym i drugim) winny być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej  
w dniu 15.11.2024 r. celem umożliwienia ich zapłaty w 2024 r., co winno zostać 
uwzględnione w ramach harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

b) W przypadku, jeżeli wartość zakresu podstawowego zamówienia stanowiącego  
przedmiot niniejszej umowy (wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1  
zdanie pierwsze pkt 1) będzie wyższa, niż suma wartości etapów określonych w § 8  
ust. 7 lit. a – c (tzn. transz, o których mowa w pkt 1), wynagrodzenie umowne,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1, stanowiące koszty inwestycji  
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nieuwzględnione w projekcie / finansowane poza projektem (tzn. wynagrodzenie  
nieobjęte etapami określonymi w § 8 ust. 7 lit. a – c) płatne będzie na podstawie 
odrębnej (względem faktur wskazanych w lit. a) faktury wystawionej w 2025 r.  
(w okresie realizacji przedmiotu umowy) w oparciu o protokół potwierdzający wykonanie  
prac (zaawansowania prac) lub protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy (robót) 
dotyczący zakresu podstawowego zamówienia, przy zastrzeżeniu, iż wynagrodzenie  
objęte tą fakturą może dotyczyć jedynie kosztów nierozliczanych na podstawie faktur 
określonych w lit. a i jedynie wobec prac wykonanych ponad prace objęte etapami 
określonymi w § 8 ust. 7 lit. a – c (tzn. pierwszeństwo w ramach rozliczeń wynagrodzenia  
umownego mają koszty rozliczane na podstawie faktur określonych w lit. a –  
Wykonawca w pierwszej kolejności winien zapewnić terminową realizację i rozliczenie 
kosztów objętych projektem (płatnych w ramach transz wskazanych w lit. a –  
w kontekście etapów inwestycji określonych w § 8 ust. 7 lit. a – c). 

c) W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających 
zastosowanie mechanizmu waloryzacji zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 i dokonania 
stosownego zwiększenia wysokości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3  
ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1, w trybie określonym umownie (ponad łączną wartość  
kwotową wynagrodzenia rozliczaną zgodnie z zapisami lit. a i b) rozliczanie (płatność)  
tego zwiększenia (tzn. dokonywanego w trybie zastosowania klauzul waloryzacyjnych 
podwyższenia wynagrodzenia) następować będzie wraz z (w momencie) rozliczeniami 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1, dokonywanymi  
zgodnie z lit. a (koszty inwestycji objęte projektem) i / lub lit. b (koszty inwestycji nieobjęte 
projektem) – albo na podstawie odrębnych dodatkowych faktur wystawionych wraz  
z fakturami wystawianymi zgodnie z li. a i / lub lit. b, albo jako elementów (w postaci 
wyodrębnionych pozycji) faktur wystawianych zgodnie z lit. a i / lub lit. b, przy czym 
poszczególne rozliczane z tytułu waloryzacji płatności mogą opiewać każdorazowo  
na kwoty ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 5, a ich łączna wartość  
nie może przekraczać poszczególnych limitów określonych w § 3 ust. 5 pkt 6. 

2) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie  
pierwsze pkt 2 (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego  
z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie  
w następujący sposób: 

a) W sytuacji, jeżeli zakres opcjonalny zamówienia w żadnej jego części nie będzie  
stanowił elementu projektu / inwestycji realizowanej w ramach programu POLSKI  
ŁAD, wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 2  
(w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania  
z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) płatne będzie na podstawie  
faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy  
(robót) dotyczący zakresu opcjonalnego zamówienia, natomiast w przypadku  
zwiększenia wysokości wynagrodzenia (w razie zaistnienia w trakcie realizacji  
umowy okoliczności uzasadniających zastosowanie mechanizmu waloryzacji zgodnie  
z zapisami § 3 ust. 5) stosowna płatność waloryzacyjna dokonana może zostać  
na podstawie albo odrębnej faktury waloryzacyjnej, albo faktury, o których mowa  
wyżej, w której odrębną pozycję stanowić będzie waloryzacja – wystawionej przy 
uwzględnieniu zasad określonych w § 3 ust. 5. 

b) W przypadku, jeżeli zakres opcjonalny zamówienia w całości lub jakiejś jego części  
będzie stanowił elementu projektu / inwestycji realizowanej w ramach programu  
POLSKI ŁAD, wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 2  
(w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania  
z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) w zakresie, w jakim będzie  
ono dotyczyło zakresu opcjonalnego zamówienia objętego / stanowiącego przedmiot 
projektu realizowanego w ramach programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program 
Inwestycji Strategicznych i ujęte będzie w wartości tego projektu / inwestycji,  
płatne będzie w sposób analogiczny jak wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1  
zdanie pierwsze pkt 1 (tzn. zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 lit. a – c),  
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natomiast w pozostałym zakresie (tzn. w zakresie, w jakim nie będzie ono  
dotyczyło zakresu opcjonalnego zamówienia objętego / stanowiącego przedmiot  
projektu realizowanego w ramach programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program  
Inwestycji Strategicznych i nie będzie ujęte w wartości tego projektu / inwestycji)  
płatne będzie w sposób określony w lit. a. 

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych Podwykonawców) 
Wykonawca wraz z fakturami składanymi w trybie określonym w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia 
każdorazowo dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekście faktury końcowej 
(ostatniej) wszelkich należności) przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,  
którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającej zestawienie kwot należnych 
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) – zgodnie z zapisami § 5 ust. 4. W przypadku 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych dowodów zgodnie z zapisami niniejszej umowy 
kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty wynagrodzenia zostanie 
przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego lub Zamawiający dokona w tym zakresie 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – na zasadach określonych  
w § 5 ust. 4.   

3. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny 
zawierać następujące dane:  

NABYWCA:  
Województwo Małopolskie                                                                                                                           
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków                                                                                               
NIP: 676-217-83-37       
ODBIORCA: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków. 

Faktury należy składać do Zamawiającego (wskazanego na fakturze Odbiorcy). 
Zastrzega się, iż w szczególności faktury, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, winny być  
przez Wykonawcę wystawiane i przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie po zaistnieniu  
okoliczności uprawniających do ich wystawienia – celem zapewnienia możliwości realizacji 
programowego wymogu dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia nimi objętego  
w terminie 35 dni od momentu dokonania protokolarnego potwierdzenia wykonania prac objętych  
etapami I i II (odnośnie faktur, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwszy i drugi) /  
momentu dokonania protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy (odnośnie faktury,  
o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzeci), uwzględniając w tym również obowiązujący termin  
płatności określony w ust. 4. 

4. Faktury płatne będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek 
Wykonawcy: ……………….......................……… 
Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany 
przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie  
i następnie widniejący na składanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowić rachunek 
znajdujący się w Wykazie Podatników VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym  
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzeżenie odnosi się do Wykonawców 
będących podatnikami podatku VAT). Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji  
ze strony Zamawiającego, a podawane do rozliczeń rachunki bankowe nie spełniające przedmiotowego 
warunku nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

5. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić na podstawie 
pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporządzenia aneksu, jednak dla celów 
porządkowych winna być ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega się, iż zmieniony 
(nowy) rachunek bankowy musi spełniać warunek określony w ust. 4 zdanie drugie, co będzie podlegać 
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie. 
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6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
z tytułu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia skutkuje 
nałożeniem na Wykonawcę kary umownej określonej w niniejszej umowie. 

 
§ 10 

 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, 
zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie  
posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres 
…. miesięcy licząc od daty potwierdzenia wykonania danego zadania objętego zamówieniem 
dokonywanego na podstawie protokołu przejęcia wykonanego w ramach danego zadania obiektu 
(każdorazowo – odrębnie odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem / Zadań nr 1 – 18,  
tj. Zadań nr 1 – 13 / zakres podstawowy zamówienia, Zadań nr 14 – 18 / zakres opcjonalny  
zamówienia – w przypadku i w zakresie, w jakim został uruchomiony), z wyłączeniem oznakowania 
poziomego grubowarstwowego, dla którego udziela 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi oraz  
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla którego udziela 12-miesięcznej gwarancji  
i rękojmi licząc od daty potwierdzenia wykonania danego zadania objętego niniejszym zamówieniem 
dokonywanego na podstawie protokołu przejęcia wykonanego w ramach danego zadania obiektu 
(każdorazowo – odrębnie odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem / Zadań nr 1 – 18,  
tj. Zadań nr 1 – 13 / zakres podstawowy zamówienia, Zadań nr 14 – 18 / zakres opcjonalny  
zamówienia – w przypadku i w zakresie, w jakim został uruchomiony). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań dotyczących 
wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad. 

6. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca 
zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. 
Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, 
uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. Usunięcie wad 
uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci elektroenergetycznych, powinno nastąpić 
nie później niż w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej 
wadzie. 

7. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec 
wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.   

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie 
wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań 
zawartych w OPZ. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upływu terminu wyznaczonego 
(ich zgłoszenia)  przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest 
zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad 
stronie trzeciej. 

10. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód 
wynikłych z winy Zamawiającego. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
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12. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów KC. 

13. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 KC. 
14. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym urządzeń 

obcych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie 
na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy.  

        Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu  
        objętego gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad już  
        przy pierwszej lub drugiej reklamacji. 
15. Usuwanie wad w zakresie dotyczącym urządzeń obcych (sieci) odbywać się będzie z uwzględnieniem 

zasad i warunków określonych przez zarządców lub właścicieli sieci. 
16. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej 

części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu 
objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

 
§ 11 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny za zakres 
podstawowy zamówienia podanej w ofercie, tj. w kwocie …….….. zł (słownie………………………..). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………………… 
3. W przypadku zaistnienia w kontekście zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 

w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz na okres krótszy niż cały okres, na jaki zabezpieczenie 
ma być wniesione, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż pieniądz. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, 
Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywiązanie się przez Wykonawcę 
z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte wykonywanie niniejszej umowy. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. W kontekście zapisu ust. 4 wniesione zabezpieczenie będzie zwalniane do poziomu 30 %  
(w przypadku niezaistnienia podstaw do zatrzymania / uruchomienia zabezpieczenia z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) sukcesywnie, w miarę wykonywania  
poszczególnych zadań objętych zakresem podstawowym zamówienia (Zadań nr 1 – 13 wskazanych  
w § 1 ust. 2 pkt 1) i protokolarnego potwierdzania ich wykonania w trybie określonym w § 2 ust. 3  
i § 8 ust. 8 (w przypadku zabezpieczeń niepieniężnych / dokumentowych dopuszczalne będzie  
wówczas w tym kontekście odpowiednie aktualizowanie dokumentu gwarancyjnego w kontekście 
wysokości sumy gwarancyjnej). Jedynie na przedmiotowe potrzeby (tzn. możności aktualizowania 
globalnej wysokości zabezpieczenia w związku z zakańczaniem poszczególnych zadań objętych 
zamówieniem) przyjmuje się, iż wysokość zabezpieczenia w kontekście każdego z zadań określonych  
w § 1 ust. 2 pkt 1 odpowiada równowartości 5 % wartości danego zadania uwzględnionej w cenie 
ofertowej (określonej w formularzu kosztorysu ofertowego) – niniejsze nie ma żadnego znaczenia  
i przełożenia na uprawnienia Zamawiającego związane z prawną możnością dysponowania 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy i jego odniesieniem do całości przedmiotu umowy  
w kontekście zakresu podstawowego zamówienia (w tym możnością jego całościowego  
zatrzymania / uruchomienia w przypadku zaistnienia podstawy do takiego działania, w szczególności 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy w jakiejkolwiek jej części –  
wedle ust. 6). Część złożonego zabezpieczenia – w kontekście każdego z zadań określonych  
w § 1 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 70 % (gwarantująca zgodnie z umową należyte wykonanie robót)  
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty dokonania protokolarnego potwierdzenia wykonania  
danego zadania. Pozostała część złożonego zabezpieczenia – w kontekście każdego z zadań 
określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 30 % (służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi  
za wady i gwarancji jakości) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi  
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za wady i gwarancji jakości udzielonych przez Wykonawcę. Powyższe nastąpi w przypadku  
niezaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się prawa  
do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku niedokonania przez Zamawiającego zwrotu 
zabezpieczenia w terminach wskazanych wyżej, jeżeli Wykonawca przed upływem danego terminu  
nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot konkretnej części (kwoty) zabezpieczenia. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umową wykonania robót) 
lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

7. W przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zakresu opcjonalnego zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego  
o skorzystaniu z prawa opcji zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  
za zakres opcjonalny zamówienia podanej w ofercie. Niewniesienie przez Wykonawcę wymaganego 
zabezpieczenia będzie stanowiło przejaw nienależytego wykonania umowy. 
Zapisy ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio.  

8. W przypadku dokonania zmiany postanowień umowy polegających na zwiększeniu przedmiotu 
świadczenia umówionego (np. udzielenia zamówień dodatkowych) Wykonawca może zostać 
zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie obejmującym 
zwiększony przedmiot umowy na warunkach określonych niniejszą umową. 

 
§ 12 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez negatywnych skutków prawnych  
dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego) na podstawie przepisów  
KC, ustawy PZP, jak również innych obowiązujących regulacji prawnych. Postanowienia umowne  
w żaden sposób nie wyłączają, ani nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
wynikającego z przepisów prawa. 

2. Niezależnie od ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez negatywnych 
skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego),  
jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje niniejszą umowę (jeżeli sytuacja taka  
wynika z okoliczności, za które Wykonawca odpowiada), w szczególności jeżeli:  

a) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowiązków 
związanych z przystąpieniem do odbioru terenu robót lub rozpoczęciem robót po przekazaniu 
terenu budowy, 

b) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przerwał realizację robót i przerwa 
ta trwała dłużej niż 14 dni, 

c) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opóźnia się z realizacją  
przedmiotu umowy tak dalece, że nie gwarantuje wykonania całości zamówienia w terminie 
umownym,  

d) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opóźnia się z realizacją zamówienia 
w kontekście wymogu dotrzymania poszczególnych terminów cząstkowych realizacji określonego 
zakresu prac implikowanych przez ustanowione umownie etapy inwestycji określone w § 8  
ust. 7, w sposób zagrażający wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie umownym, 

e) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających posiadanie / zawarcie wymaganych 
umów ubezpieczeń zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

f) Wykonawca nie złożył harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy  
lub jego wymaganej aktualizacji zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

g) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszył zasady zgłaszania Podwykonawców określone 
w niniejszej umowie, 

h) Wykonawca nie realizuje ciążących na nim obowiązków wynikających z zawartych umów 
podwykonawczych, w szczególności dotyczących terminowej płatności wynagrodzenia,  

i) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy 
określone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania 
wymaganych dokumentów i informacji w zakresie wykazania i kontroli spełniania tych wymogów, 
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j) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 
umową, 

k) nastąpi utrata mocy wiążącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego  
wniesienie było wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie 
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie określonymi wymaganiami 
ubezpieczeniowymi) i nie zostanie przedłożone Zamawiającemu nowe zabezpieczenie  
należytego wykonania umowy lub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy  
przez Zamawiającego (minimum 14 dni przed upływem terminu obwiązywania odpowiednio 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia), 

l) Wykonawca uzależnia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgłoszonych 
roszczeń, w tym roszczeń finansowych lub terminowych, czy też wprowadzenia zmian 
postanowień umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy – 
w szczególności w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania się 
przez Wykonawcę uznania zgłoszonych roszczeń / dokonania zmian treści umowy, które 
w ocenie Zamawiającego, w świetle zapisów umowy i przepisów obowiązującego prawa, w tym 
ustawy PZP i KC, nie są słuszne i zasadne / nie są możliwe, czy zasadne do wprowadzenia. 

3. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia do umowy (w przypadku zaistnienia 
sytuacji lub okoliczności to uzasadniających) do upływu terminu określonego w § 2 ust. 1.   

4. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez negatywnych skutków 
prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego), w szczególności  
jeżeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, albo też jej kontynuacja jest niemożliwa, niezasadna lub 
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okoliczności obiektywnych lub ważnego, uzasadnionego interesu 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu niniejszego.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie. 
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi       

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. 

7. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość (ex nunc) w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza 
żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, 
także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu. W przypadku odstąpienia 
od umowy w mocy pozostają w szczególności zobowiązania umowne dotyczące gwarancji i rękojmi 
udzielonej przez Wykonawcę na wykonane w ramach umowy prace.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu 
z tytułu realizacji wykonanej części umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbędnym zakresie uzgodnionym  

z Zamawiającym na swój koszt, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, 
zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczonych,  

d) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia,  
który zostanie przedłożony do akceptacji Zamawiającego – w terminie 30 dni od zgłoszenia,  
o którym mowa w lit. c; protokół inwentaryzacji robót wykonanych będzie podstawą do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie za prace wykonane w ramach umowy i 
nierozliczone na podstawie wcześniejszych faktur, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, 
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f) w wypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków lub braku 
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiającego Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
dodatkowy termin na wykonanie tych obowiązków – nie krótszy niż 7 dni, po upływie którego 
Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania obowiązków określonych wyżej 
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia, o ile nadają się one do odbioru,  

w terminie 30 dni od momentu zakończenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zapłaty 
wynagrodzenia za te roboty, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 30 dni od momentu zakończenia i zatwierdzenia 
inwentaryzacji. 

 
§ 13 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy (jeżeli sytuacja  
taka wynika z okoliczności, za które Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłacenia kar umownych z tytułu:   

a) niezachowania umownego terminu (każdego z terminów wskazanych w § 2 ust. 1) wykonania 
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego  
zamówienia – w przypadku jego uruchomienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
(przy zastrzeżeniu ust. 2) – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1 (jeżeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania  
zakresu podstawowego zamówienia) / pkt 2 (jeżeli przekroczenie dotyczy terminu  
wykonania zakresu opcjonalnego zamówienia), za każdy dzień zaistnienia takiego opóźnienia 
(przekroczenia terminu) licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu (każdego ze wskazanych  
tam terminów) wykonania przedmiotu umowy; w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy  
(zakres podstawowy zamówienia / zakres opcjonalny zamówienia – w przypadku jego 
uruchomienia) został już wykonany (w rozumieniu zafakturowany – w trybie określonym w § 9  
ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartości (według stanu na moment zaistnienia  
podstawy nałożenia kary) przedmiotowa kara umowna będzie naliczana w wysokości 0,05 %  
od połowy (50 %) wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie  
pierwsze pkt 1 / § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 2, za każdy dzień zaistnienia takiego opóźnienia 
(przekroczenia terminu) licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu (każdego ze wskazanych  
tam terminów) wykonania przedmiotu umowy; 

b) niezachowania terminu usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub 
w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
(przy zastrzeżeniu ust. 2) – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1, za każdy dzień takiego opóźnienia (przekroczenia  
terminu) licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, a w przypadku 
braku jego wyznaczenia – upływu terminu określonego w ust. 8, 

c) niezłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy lub jego 
wymaganej aktualizacji w terminie wynikającym z § 2 ust. 4, albo przeciągającego się  
niezłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy 
uwzględniającego wymagania względem jego treści określone w § 2 ust. 4 (tzn. niezłożenia  
go zarówno w terminie wynikającym z § 2 ust. 4, jak również na jednokrotne wezwanie 
Zamawiającego) (przy zastrzeżeniu ust. 2) – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek uchybienia obowiązkom w tym zakresie,  

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
uchybienia obowiązkom w tym zakresie (uchylenia się od zapłaty należnego wynagrodzenia), 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej 
umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

f) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objętej obowiązkiem przedkładania umów zgodnie 
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z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
uchybienia temu obowiązkowi, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia zgodnie 
z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
uchybienia temu obowiązkowi, 

h) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 5 pkt 5 – w wysokości 5 000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkom w tym zakresie, 

i) niedopełnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogów 
związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku zgodnie z zapisami niniejszej  
umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkom  
w tym zakresie, 

j) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy –  
w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

k) odmowy zrealizowania przez Wykonawcę uruchomionego zakresu opcjonalnego zamówienia  
– w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie  
pierwsze pkt 2, 

l) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20 % całości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie  
pierwsze (jeżeli sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie której został uruchomiony zakres 
opcjonalny zamówienia, a umowa nie została wykonana ani w kontekście zakresu  
podstawowego zamówienia, ani w kontekście zakresu opcjonalnego zamówienia) / 20 % 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 2 (jeżeli sytuacja  
ta dotyczy umowy, na gruncie której został uruchomiony zakres opcjonalny zamówienia, a umowa 
nie została wykonana jedynie w kontekście zakresu opcjonalnego zamówienia) / 20 % 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 1 (jeżeli sytuacja  
ta dotyczy umowy, na gruncie której nie został uruchomiony zakres opcjonalny zamówienia,  
a umowa nie została wykonana jedynie w kontekście zakresu podstawowego zamówienia);  
w sytuacji jednak, gdy dokonane odstąpienie lub rozwiązanie odnosi się do umowy (zakresu 
podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia), która została już wykonana  
w zakresie co najmniej 50 % jej wartości (w rozumieniu zafakturowana – w trybie określonym  
w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu umowy ustalany  
jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robót wykonanych dokonywanego na taką 
okoliczność zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara umowna zostanie  
naliczona w wysokości 20 % od połowy (50 %) wartości wynagrodzenia umownego, o którym  
mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze / § 3 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 2 / § 3 ust. 1 zdanie  
pierwsze pkt 1. 

2. Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu przekroczeń terminów wykonania przez Wykonawcę 
poszczególnych obowiązków określonych w ust. 1 będą naliczane w przypadku zaistnienia  
opóźnienia w realizacji tych obowiązków (w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów)  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaże, że dane opóźnienie 
(przekroczenie terminu) wynika z okoliczności od niego niezależnych. Ciężar dowodu w zakresie 
wykazania, iż zaistniałe opóźnienie (przekroczenie terminu) jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności 
sankcjonowanej karami umownymi, o których mowa  w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy. 

3. Łączna wysokość kar umownych nałożonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze. 

4. W przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, przekroczy 20 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

5. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej 
przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża na to zgodę, a gdyby okazało się 
to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonych kar na rachunek bankowy 
Zamawiającego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okoliczność nałożenia tych 
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kar i przekazanej Wykonawcy nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
noty obciążeniowej). 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną nałożoną zgodnie z ust. 1  
również w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 

8. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 
do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku 
braku wyznaczenia takiego terminu – w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy (jeżeli sytuacja taka 
wynika z okoliczności, za które Zamawiający odpowiada) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia 
kar umownych z tytułu: 

a) nieuzasadnionego w świetle zapisów niniejszej umowy i przepisów prawa niedokonania 
odbioru wykonanych robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę – w wysokości 5 000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowiązkowi, 

b) nieuzasadnionego w świetle zapisów niniejszej umowy i przepisów prawa niedokonania 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek nieuzasadnionego uchylenia się od zapłaty należnego wynagrodzenia. 

 
§ 14 

 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych / mających 

bezpośrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy; 
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia (zarówno w kontekście terminu 

realizacji zakresu podstawowego zamówienia, jak i terminu realizacji zakresu opcjonalnego 
zamówienia, jak również terminów cząstkowych realizacji poszczególnych etapów inwestycji,  
o których mowa w § 8 ust. 7 lit. a – c, determinowanych określonym trybem płatności  
wynagrodzenia umownego) w związku z: 
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzeń 
i okoliczności zewnętrznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności 
robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w OPZ, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności,  

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ 
na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją 
podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych oraz koniecznością wykonania robót 
związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,  

e) zaistnienia nieprzewiedzianej konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 
f) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
g) wystąpieniem niezgodności pomiędzy stanem istniejącym w terenie a tym wynikającym 

z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią 
opisową a kartograficzną ewidencji gruntów, oraz koniecznością wykonania dodatkowych 
związanych z tym prac, 

h) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) 
mającej wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego, 

i) wystąpieniem wykopalisk czasowo uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy, 
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j) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, osób 
indywidualnych lub innych podmiotów zewnętrznych, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, 
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji 
administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, sprzeciwów lub protestów 
mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, mających 
wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji oraz w sytuacji, 
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania prac z wykonawcą innego zadania, 

− w przypadku wystąpienia sprzeciwu właścicieli / władających terenem na wykonanie 
prac przygotowawczych (np. pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), 
czy prowadzenie robot, mającego wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia, 

k) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na 
przyjęte rozwiązania technologiczne i realizację zamówienia, 

l) zmianą przepisów prawnych mającą wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia, 
m) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie 

zamówienia w terminie, w tym wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzą techniczną, 

n) wystąpieniem okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 
należytej staranności, 

o) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 
realizacji zamówienia, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może 
ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu 
umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbędny do przywrócenia 
warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego 
Zamawiającego,  

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej 
pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości 
jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi 
je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:  
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich osób musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie 
były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych 
przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej 
lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich 
osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona  
przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane 
stosowne doświadczenie danej osoby); 
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6) zmiana postanowień umowy w kontekście implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie 
stosowanych regulacji prawnych zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, 
których wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, 
b) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców 

części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 
Podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 
podwykonawstwa określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców 
części zamówienia, która została zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę, 
za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych 
w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których 
opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i zgodnie z zasadami 
określonymi niniejszą umową, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 
finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi 
od Wykonawcy, czy też innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację 
procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, 

że  realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, niezasadna, 
bezprzedmiotowa lub niemożliwa,  

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 
umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 
lub innymi okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia, 

e) koniecznością wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 
umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń 
i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy 
(m.in. rodzajów, ilości i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą 
w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych 
lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 
Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej 
okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
okoliczności powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, bezprzedmiotowość 
czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (prac, 
robót, czynności, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego 
jako dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących wykonania prac 
dokumentacyjnych, robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych zlokalizowanych 
na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, 
obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji 
ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, oraz wyłączeniem 
tych elementów z umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 
niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 
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g) zaistnieniem sytuacji braku możliwości wykonania robót z uwagi na umiejscowienie ich 
w miejscu zagrożonym ruchami masowymi, co nie zostało wcześniej zidentyfikowane 
oraz wyłączeniem tych elementów z umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 
umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

h) zaistnieniem nieprzewidzianych okoliczności powodujących uzasadnioną konieczność  
zmiany / przesunięcia / wydłużenia zarówno wskazanego w § 1 ust. 3 maksymalnego  
terminu uruchomienia zakresu opcjonalnego zamówienia (złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji), jak i określonych w § 2 ust. 1 terminów  
realizacji przedmiotu umowy, w tym terminu realizacji zakresu opcjonalnego zamówienia; 

i) potrzebą i możliwością dokonania poszerzenia projektu / inwestycji realizowanej w ramach 
programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych (oraz jej 
wartości) o kontekst objęty zakresem opcjonalnym zamówienia – w razie istnienia takich  
potrzeb oraz możliwości formalnych, oraz implikowaną nią koniecznością aktualizacji  
i dostosowania warunków realizacji kontekstu zakresu opcjonalnego zamówienia ujętego  
w ramach projektu realizowanego w ramach programu Rządowy Fundusz POLSKI  
ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych (w szczególności w zakresie trybu płatności  
wynagrodzenia, czy procedur odbiorowych i powiedzeniowych) do programowych  
wymogów i narzuconego nimi trybu realizacji tego projektu / inwestycji; 

j) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ; 

9) zmiana postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia 
umownego (niepowiązanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie 
uregulowaną klauzulę automatycznego dostosowania – w ramach i zgodnie z klauzulami 
waloryzacyjnymi określonymi w § 3 ust. 5; 

10) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane z: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy,  
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osób 

reprezentujących strony lub będących ich przedstawicielami (w szczególności z powodu 
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych, etc.), 

d) doprecyzowaniem i określeniem terminów realizacji oraz wartości kwotowych poszczególnych 
etapów inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 7 lit. a – c, skonkretyzowanych po zawarciu  
umowy na bazie ceny ofertowej określonej w ofercie Wykonawcy, z którym zostanie  
zawarta niniejsza umowa i ustalonej na tej podstawie maksymalnej wartości umowy oraz 
wartości umowy w kontekście zakresu podstawowego zamówienia (stanowiącej  
podstawę ustalenia kosztów rzeczywistych inwestycji) oraz w oparciu o sporządzony przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy 
wykonania przedmiotu umowy, jak również dokonywaniem modyfikacji / aktualizacji tych  
kwestii w przypadku zaistnienia okoliczności to uzasadniających; 

11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują 
podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią 
okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym 
stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została 
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią 
zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty 
tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 
przedmiotowych; 

12) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego 
jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu 
przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia 
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji 
zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów 
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zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem 
innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie tego typu modyfikacji; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy; 

14) zmiany nie są istotne w świetle uregulowań ustawy PZP, tzn. dotyczą kwestii czysto porządkowych, 
formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowiązań stron umowy, treści 
oferty stanowiącej podstawę zawarcia umowy, czy postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

3. Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter umowy zmienia się 
w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest 
dopuszczalne.  

4. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień umowy, w tym zmiany w trybie określonym w ust. 1 
lub ust. 2, wymaga każdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
(ewentualnie w formie elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem 
nieważności. Zmiany umowy nie mogą być dokonywane w trybie czynności jednostronnych 
Zamawiającego albo Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy,  
winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący konkretnej zmiany wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi 
dokumentami, informacjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi zasadność wniosku. 

 
§ 15 

 

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej 
umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez  
wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzględnieniu niewypłacenia 
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku 
wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, 
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych 
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiających lub interesu publicznego, w szczególności  
w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości czy niezasadności wykonania przedmiotu umowy  
w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania 
przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia  
się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia 
likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych 
czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia albo wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, 
niemożliwego, czy niecelowego. 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, winno zostać zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie 
elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności.  

 
§ 16 

 

1. Językiem umowy jest język polski. 
2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,                    

a w szczególności ustawy PZP, ustawy – Prawo budowlane i KC, jak również regulacji szczególnych 
wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

4. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 
dla Zamawiającego – przy zastrzeżeniu ust. 5. 

5. Strony deklarują możliwość poddania ewentualnego sporu zaistniałego na gruncie lub w związku 
z niniejszą umową postępowaniu mediacyjnemu, w tym postępowaniu dotyczącemu polubownego 
rozwiązania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż na gruncie  
tej umowy strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne  
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 
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rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

6. Załączniki: 
 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – zał. nr 1, 

 oferta (wraz z formularzem kosztorysu ofertowego) – zał. nr 2. 
7. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY:            WYKONAWCA: 


